
Übersichtsplan 
kein Maßstab

Baumaßnahme 
22-10-028 Neusärichener Straße  
Auswechslung MSK, Verlegung BB

Bauabschnitt            geplante Bauzeit 
1.1.                         06.03. - 24.03.2023 
1.2.                         27.03. - 21.04.2023 
2.                            24.04. - 25.05.2023 
3.                            22.05. - 16.06.2023 
4.                            22.05. - 16.05.2023

Vollsperrung der Kreuzung

vom 11.04. - 14.04.2023

(Schulferien)


